

PROGRAMME NATIONAL INTEGRE D'APPUI A LA DECENTRALISATION, AU DEVELOPPEMENT LOCAL ET A L'EMPLOI DES JEUNES (PNIDDLE)

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES 2018 (FINANCEMENT : BANQUE MONDIALE, UNION EUROPEENNE, RIM)

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Marché (Description)	Coût estimé en MRU	Méthode de passation des marchés	Revue par Banque (Priori / Posteriori)	Date prévue ouverture plis	Date prévue Signature du marché
FOURNITURES						
01	Fourniture d'équipements pour assurer la maintenance des infrastructures réalisées	38 860 000	AON	A postérieur	30 mars 2018	30 avril 2018
02	livraison de fournitures de bureaux, consommables informatiques, produit de nettoyage et d'entretien, l'impression d'entêtes, cartes de visites et divers carnets(marchés à commandes 2018)	2 030 000	CF	A postérieur	30 avril 2018	30 mai 2018
03	Assurance Maladie du personnel de la CCP pour	1 740 000	AON	A postérieur	30 novembre 2018	30 décembre 2018
04	Organisation des ateliers de la SNDDL	2 900 000	CF	A postérieur	30 avril 2018	30 mai 2018
05	Support de communication pour la SNDDL	2 030 000	CF	A postérieur	30 avril 2018	30 mai 2018
06	Equipement de 3 DRDDL et 3 DRMED	435 000	CF	A postérieur	05 mai 2018	05 juin 2018
07	Equipement des maisons des jeunes, terrain de sport et des hôtel de ville	2 900 000	AON	A postérieur	05 mai 2018	05 juin 2018
CONSULTANTS						

01	Renouvellement Contrat Assistance Technique fournie par l'Equipe mobiles (Zone A)	5 269 300	ED	A priori	15 décembre 2017	31 décembre 2017
02	Renouvellement Contrat Assistance Technique fournie par l'Equipe mobiles (Zone B)	5 863 800	ED	A priori	15 décembre 2017	31 décembre 2017
03	Renouvellement Contrat Assistance Technique fournie par l'Equipe mobiles (Zone C)	5 852 200	ED	A priori	15 décembre 2017	31 décembre 2017
04	Renouvellement Contrat Assistance Technique fournie par l'Equipe mobiles (Zone D)	4 640 000	ED	A priori	15 décembre 2017	31 décembre 2017
05	Recrutement d'un consultant pour l'évaluation/capitalisation de l'expérience des CIPAM	870 000	CI	A postérieur	01 février 2018	30 février 2018
06	Recrutements Consultants individuels pour réalisation des NIES des commune de la zone 1	398 750	CI	A postérieur	07 février 2018	07 mars 2018
07	Recrutements Consultants individuels pour réalisation des NIES des commune de la zone 2	398 750	CI	A postérieur	07 février 2018	07 mars 2018
	Recrutement d'un consultant pour les questions environnementales et sociales des sous projets	398 750	CI	A postérieur	07 février 2018	07 mars 2018
10	Diagnostic et analyse de l'arsenal juridique environnemental applicable aux communes et propositions d'amélioration ; élaboration et adoption texte sur les Etudes d'Impact Environnemental et social	2 000 000	CI	A postérieur	14 février 2018	14 mars 2018

11	Recrutement d'un consultant pour appuyer la DGCT dans le cadre de la SNDDL	1 000 000	CI	A postérieur	14 février 2018	14 mars 2018
12	Recrutement de consultant pour appuyer la CCP dans la Maitrise d'ouvrage	1 000 000	CI	A postérieur	18 février 2018	18 mars 2018
13	Recrutement de consultant pour appuyer la CCP dans la Maitrise d'ouvrage	1 000 000	CI	A postérieur	18 février 2018	18 mars 2018
14	Recrutement de consultant pour appuyer la CCP dans la Maitrise d'ouvrage	1 000 000	CI	A postérieur	18 février 2018	18 mars 2018
15	Audit financier du programme pour les exercices 2018 et 2019	1 000 000	SMC	A postérieur	21 février 2018	21 mars 2018
16	Audit financier des communes pour les exercices 2018 et 2019	4 000 000	SMC	A postérieur	21 février 2018	21 mars 2018
17	Audit technique du programme 2017 et 2018	3 480 000	QC	A postérieur	28 février 2018	28 mars 2018
18	Audit d'impact du programme	2 465 000	QC	A postérieur	28 février 2018	28 mars 2018
19	Recrutement d'un consultant pour l'actualisation CGES et CPR	1 000 000	CI	A postérieur	28 février 2018	28 mars 2018
20	Recrutement d'un consultant pour l'amélioration du dispositif du suivi-évaluation du programme	1 450 000	CI	A postérieur	07 mars 2018	08 avril 2018

21	Recrutement d'un consultant pour l'évaluation du FRD	2 000 000	QC	A priori	07 mars 2018	08 avril 2018
22	Communication et visibilité du programme	2 000 000	CI	A postérieur	14 mars 2018	14 avril 2018
23	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un schéma de collecte et de gestion des ordures ménagères dans les communes éligibles du PNIDDLE	1 000 000	CI	A postérieur	14 mars 2018	14 avril 2018
24	Recrutement d'un consultant pour la réalisation de la nomenclature des pièces justificatives des dépenses	1 000 000	CI	A postérieur	14 avril 2018	15 mai 2018
25	Recrutement d'un consultant pour la réalisation de l'enquête de perception du Programme	1 450 000	CI	A postérieur	01 août 2018	01 septembre 2018

TRAVAUX

1	2	3	4	5	6	7	8
Ref. No.	Marché (Description)	Coût estimé en MRU	Méthode de passation des marchés	Revue par Banque (Priori / Posteriori)	Date lancement DAO	Date d'ouverture des plis	Date de signature de marché
01	Réalisation dans la commune de Djiguenni des travaux d'alimentation en eau de 2 postes de santé, d'une aire d'abattage et de 3 points de vente de viande	1 319 500	AON	postérieur	01 février 2018	01 mars 2018	01 juin 2018
03	Réalisation dans la commune de Bousteila des travaux d'alimentation en eau d'une aire d'abattage	333 500	AON	postérieur	21 février 2018	21 mars 2018	21 juin 2018

04	Réalisation dans la commune de Mabrouk de l'extension du réseau AEP	3 712 000	AON	posteriori	28 février 2018	28 mars 2018	28 juin 2018
05	Realisation dans la commune de Tektake de : - d'un mur de clôture autour du terrain de sport - d'une salle de classe à Teidoume peul	1 667 000 667 000 1 000 000	AON	posteriori	07 mars 2018	07 avril 2018	07 juillet 2018
06	Réalisation dans la commune de Boghé d'un marché municipal	4 350 000	AON	posteriori	28 mars 2018	28 avril 2018	28 juillet 2018
07	Travaux d'achèvement du stade, du marché et de l'aire d'abattage	1 000 000	AON	posteriori	01 avril 2018	1 mai 2018	1 août 2018
08	Réalisation dans la commune de Bir Moghreïn des travaux complémentaires de l'aire d'abattage	870 000	AON	posteriori	08 avril 2018	8 mai 2018	8 août 2018
09	Achèvement Château de Barkeol	1 000 000	AON	posteriori	08 avril 2018	8 mai 2018	8 août 2018
10	Achèvement école de kankossa	2 762 482	AON	posteriori	08 avril 2018	8 mai 2018	8 août 2018
11	Achèvement Maison de Jeune de Timbedra	3 527 966	AON	posteriori	14 avril 2018	14 mai 2018	14 août 2018
12	Achevement des travaux de construction d'un marché municipal de Gougui Zemaï	2 144 869	AON	posteriori	14 avril 2018	14 mai 2018	14 août 2018
13	Achèvement Poste de santé d'Azguelim	1 450 000	AON	posteriori	14 avril 2018	14 mai 2018	14 août 2018
14	Achèvement des travaux de construction du Marché municipal de Timzine	1 734 200	AON	posteriori	20 avril 2018	20 mai 2018	20 août 2018
15	Achèvement des travaux de construction de six (06) salles de classe et extension d'un poste de santé dans la commune de	1 918 437	AON	posteriori	20 avril 2018	20 mai 2018	20 août 2018

	Leaweïnatt Talh						
16	Achèvement des travaux de Construction d'une école à Boumdeid	3 885 217	AON	postérieur	20 avril 2018	20 mai 2018	20 aout 2018
17	Achèvement des travaux de Construction d'une école à Magta-Lahjar	3 295 009	AON	postérieur	25 avril 2018	25 mai 2018	25 aout 2018
18	Achèvement des travaux d'une Aire d'abattage à Bousteila	1 478 159	AON	postérieur	25 avril 2018	25 mai 2018	25 aout 2018
19	Achèvement des travaux de Construction d'une maison des jeunes à Boutilimit	5 841 412	AON	postérieur	25 avril 2018	25 mai 2018	25 aout 2018
20	Achèvement des travaux des 9 salles de classe Bouly	2 900 000	AON	postérieur	30 avril 2018	30 mai 2018	30 aout 2018
21	Achèvement des travaux de construction de Cinq (5) salles de classes à Ould M'bonny	41 762	AON	postérieur	30 avril 2018	30 mai 2018	30 aout 2018
22	Achèvement des travaux de Construction de quatre (04) salles de classe dans la commune de Rdeidie	1 211 098	AON	postérieur	30 avril 2018	30 mai 2018	30 aout 2018
23	Achèvement des travaux de Construction de deux (02) salles de classe dans la commune de Rdeidie	1 000 000	AON	postérieur	05 mai 2018	05 juin 2018	30 aout 2018
24	Achèvement des travaux de Construction de trois salles de classes dans la commune de Devaa	1 000 000	AON	postérieur	05 mai 2018	05 juin 2018	30 aout 2018
25	Achèvement des travaux de Construction poste de santé dans la commune de Legleye (Twil)	1 923 367	AON	postérieur	05 mai 2018	05 juin 2018	30 aout 2018
26	Achèvement des travaux de Construction d'une école à Fassala	4 701 277	AON	postérieur	10 mai 2018	10 juin 2018	30 aout 2018
27	Achèvement des travaux d'Extension d'un poste de santé à Adal Bagrou	365 980	AON	postérieur	10 mai 2018	10 juin 2018	30 aout 2018
28	Achèvement des travaux de Construction d'un mur de clôture d'école à Tenahe	348 000	AON	postérieur	10 mai 2018	10 juin 2018	30 aout 2018

29	Achèvement des travaux de Construction d'un mur de clôture de cimetière à Winding dans la commune de M'Bagne	558 192	AON	posteriori	15 mai 2018	15 juin 2018	30 aout 2018
30	Achèvement des travaux de Construction d'un mur de clôture de cimetière à Dabbé dans la commune de M'Bagne	550 275	AON	posteriori	15 mai 2018	15 juin 2018	30 aout 2018
31	Achèvement des travaux de Construction de quatre (04) salles de classe dans la commune de Lebheir (libher, Chelkhet Laetach et Veramou)	1 849 968	AON	posteriori	15 mai 2018	15 juin 2018	30 aout 2018
32	Achèvement des travaux de Construction d'une salle de classe à Ketewel dans la commune de Touil (HG)	446 687	AON	posteriori	20 mai 2018	20 juin 2018	30 aout 2018
33	Achèvement des travaux de Construction de quatre (04) salles de classe dans la commune de Daghveg (chelkhit chwawve, Bdhane et Daghveg)	1 792 548	AON	posteriori	20 mai 2018	20 juin 2018	30 aout 2018
34	Achèvement des travaux de Construction d'une salle de classe à Beder dans la commune d'Agharghar	400 171	AON	posteriori	20 mai 2018	20 juin 2018	30 aout 2018
35	Achèvement des travaux de Constrcution de quatre salles de classe et Extension de deux postes de santé à Egharghar	2 844 726	AON	posteriori	25 mai 2018	25 juin 2018	30 aout 2018
36	Achèvement des travaux de Construction d'un marché à Modibougou	1 000 000	AON	posteriori	25 mai 2018	25 juin 2018	30 aout 2018
37	Achèvement des travaux de Construction d'un point de vente de viande à Fassala	580 000	AON	posteriori	25 mai 2018	25 juin 2018	30 aout 2018
38	Achèvement des travaux de Construction de deux (02) salles de classe à Modibougou	580 000	AON	posteriori	25 mai 2018	25 juin 2018	30 aout 2018