

RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Honneur - Fraternité - Justice



MINISTÈRE DE L'ÉNERGIE ET DU PÉTROLE
SOCIÉTÉ MAURITANIENNE D'ÉLECTRICITÉ (Groupe SOMELEC)
Plan Annuel des Achats 2026 du Groupe SOMELEC(Révision 2) le 20/04/2026

N°	Objet de la dépense	Source de financement	Type de contrat	Mode de passation	Date Prévisionnelle de lancement	Date Prévisionnelle d'attribution
1	Recrutement d'un tâcheron pour le Creusage et remblayage des fouilles et fourniture des intrants (Ciment, Gravier, Sable et Eau) dans le cadre de Extension et densification des réseaux Électriques HTA (33kV)/ BTA des localités relevant de la commune de Tawaz- Atar (DCERTN)	Etat	Travaux	CC	Janvier 2026	Février 2026
2	Recrutement d'un tâcheron pour le Creusage et remblayage des fouilles et fourniture des intrants (Ciment, Gravier, Sable et Eau) dans le cadre de l'électrification de la localité de Maaivissa - Brakna (DCERTN)	Etat	Travaux	CC	Janvier 2026	Février 2026
3	Recrutement d'un tâcheron pour le Creusage et remblayage des fouilles et fourniture des intrants (Ciment, Gravier, Sable et Eau) dans le cadre de l'électrification de la localité de sud carrefour Aleg - Brakna (DCERTN)	Etat	Travaux	CC	Janvier 2026	Février 2026
4	Recrutement d'un tâcheron pour le Creusage et remblayage des fouilles et fourniture des intrants (Ciment, Gravier, Sable et Eau) dans le cadre du projet d'extension des réseaux électrique de la ville de Kiffa - Assaba (DCERTN)	Etat	Travaux	CC	Avril 2026	Mai 2026
5	Recrutement d'un tâcheron pour le Creusage et remblayage des fouilles et fourniture des intrants (Ciment, Gravier, Sable et Eau) dans le cadre du projet	Etat	Travaux	CC	Avril 2026	Mai 2026

N°	Objet de la dépense	Source de financement	Type de contrat	Mode de passation	Date Prévisionnelle de lancement	Date Prévisionnelle d'attribution
	d'extension des réseaux électrique de la ville de Kamour - Assaba (DCERTN)					
6	Recrutement d'un tâcheron pour le Creusage et remblayage des fouilles et fourniture des intrants (Ciment, Gravier, Sable et Eau) dans le cadre du projet de AEE des quartiers de Hay El Hakem et Zemzem-Boutilimitt - Trarza (DCERTN)	Etat	Travaux	CC	Mai 2026	Juin 2026
7	Recrutement d'un tâcheron pour le Creusage et remblayage des fouilles et fourniture des intrants (Ciment, Gravier, Sable et Eau) dans le cadre du projet d'extension des réseaux électrique de la ville de Chniguitti -Adrar (DCERTN)	Etat	Travaux	CC	Mai 2026	Juin 2026
8	Recrutement d'un tâcheron pour le Creusage et remblayage des fouilles et fourniture des intrants (Ciment, Gravier, Sable et Eau) dans le cadre du projet d'AEE de lycée de Barkeouél-Assaba (DCERTN)	Etat	Travaux	CC	Janvier 2026	Février 2026
9	Recrutement d'un tâcheron pour le Creusage et remblayage des fouilles et fourniture des intrants (Ciment, Gravier, Sable et Eau) dans le cadre de l'électrification de la localité de Levtah-Lemneikaa-Meden Hobab- Rack-Taref-Elkemba-Lkhdeime-1.2 et leghleib (Zone de Boumdeid)- Elwiam -Hassi Elbarka (kiffa) (DCERTN)	Etat	Travaux	CC	Mai 2026	Juin 2026
10	Acquisition d'un logiciel comptable TOM PRO (RIMDIR-BAD)	BAD	Fourniture	ED	NA	Attribuer
11	Recrutement d'un Expert pour l'élaboration d'un Manuel de procédures (RIMDIR-BAD)	BAD	Fourniture	ED	NA	Attribuer
12	Recrutement d'un Assistant Passation de marché - PIEMM	BAD	Prestations intellectuelles	CI	En cours	En cours
13	Maintenance Matériel informatique - PIEMM	BAD	Services autres services de Consultants	CC	Janvier 2026	Février-2026
14	Recrutement d'un Assistant de Direction - PIEMM	BAD	Prestations intellectuelles	CI	Février -2026	Avril-2026
15	Travaux d'aménagement des locaux - PIEMM	BAD	Travaux	CC	Mai 2026	Juin 2026

N°	Objet de la dépense	Source de financement	Type de contrat	Mode de passation	Date Prévisionnelle de lancement	Date Prévisionnelle d'attribution
16	Assurance médical personnel du PIEMM	BAD	Services autres services de Consultants	CC	Mai 2026	Juin 2026
17	Consommable bureautique, informatique et cafétéria - PIEMM	BAD	Fourniture	CC	Mai -2026	Juin-2026
18	Achat de Logiciel de comptabilité avec paramétrage et assistance (TOMPRO) - WA-REMP	BM	Fourniture	ED	NA	Attibuer
19	Aménagement des locaux de l'UGP - WA-REMP	BM	Travaux	CC	Mai 2026	Juin 2026
20	Recrutement d'un Comptable - WA-REMP	BM	Consultant	CI	Mai 2026	Juin 2026
21	Recrutement d'un Expert en sauvegarde environnementale WA-REMP et DREAM-B	BM	Consultant	CI	Mai 2026	Juin 2026
22	Recrutement d'un Auditeur interne WA-REMP	BM	Consultant	CI	Mai 2026	Juin 2026
23	Recrutement d'un Ingénieur Électricien ligne HTB - WA-REMP	BM	Consultant	CI	Mai 2026	Juin 2026
24	Recrutement d'un Ingénieur Génie Civile - WA-REMP	BM	Consultant	CI	Mai 2026	Juin 2026
25	Recrutement d'un Ingénieur Électricien Poste HTB/HTA - WA-REMP	BM	Consultant	CI	En cours	En cours
26	Recrutement d'un Ingénieur Protection/ CCN /SCADA/ Télécommunication - WA-REMP	BM	Consultant	CI	Juin-2026	Août -2026
27	Recrutement d'un Technicien Supérieur Géotechnicien - WA-REMP	BM	Consultant	CI	Mai 2026	Juin 2026
28	Recrutement d'un Technicien Supérieur Arpenteur/Topographe - WA-REMP	BM	Consultant	CI	Mai 2026	Juin 2026
29	Acquisition du matériel bureautique et informatique pour l'UGP - WA-REMP	BM	Fourniture	CC	Juin 2026	Aout-2026
30	Une mission d'accompagnement stratégique de la Direction Générale de la SOMELEC - WA-REMP	BM	Consultant	CI	En cours	En cours
31	Acquisition d'Équipements informatiques pour le Projet DREAM-B	BM	Fourniture	CC	Juin 2026	Aout-2026
32	Acquisition de Matériel de bureau pour le projet DREAM-B	BM	Fourniture	CC	Mai 2026	Juin 2026
33	Création de services Cloud pour les bureaux de l'Unité de Gestion du Projet DREAM-B	BM	Fourniture	CC	Mai 2026	Juin 2026
34	Recrutement d'un Technicien informatique - Projet	BM	Consultant	CI	Avril-2026	Juillet -2026

N°	Objet de la dépense	Source de financement	Type de contrat	Mode de passation	Date Prévisionnelle de lancement	Date Prévisionnelle d'attribution
	DREAM-B					
35	Recrutement d'un Ingénieur SCADA Télécom - Projet DREAM-B	BM	Consultant	CI	Avril-2026	Juillet -2026
36	Recrutement d'un Auditeur interne - Projet DREAM-B	BM	Consultant	CI	Avril-2026	Juillet -2026
37	Recrutement d'un Chef comptable - Projet DREAM-B	BM	Consultant	CI	En cours	En cours
38	Recrutement d'un Ingénieur électricien - Projet DREAM-B	BM	Consultant	CI	Avril-2026	Juillet -2026
39	Mise à jour du manuel de procédures du projet DREAM1-B	BM	Consultant	CI	Janvier-2026	Mars -2026
40	Achat de Logiciel de comptabilité avec paramétrage et Assistance - Projet DREAM-B	BM	Fourniture	ED	En cours	En cours
41	Recrutement d'un juriste spécialiste dans la gestion des contrats - Projet DREAM B	BM	Consultant	CI	Mai 2026	Juin 2026
42	Assurance Médicale UGP-Projet DREAM B	BM	Services autres services de Consultants	CC	Mai 2026	Juin 2026
43	Acquisition du matériel nécessaire à l'extension de réseau BT et au renforcement de l'éclairage public dans la localité de Jedre Elmouhguin-Rosso (DCERTN)	Etat	Fourniture	CC	Février 2026	Mars 2026
44	Acquisition du matériel nécessaire à l'extension de réseau BT et au renforcement de l'éclairage public dans la localité de Ghani-Rosso (DCERTN)	Etat	Fourniture	CC	Février 2026	Mars 2026
45	Acquisition des câbles de terre nécessaire à l'Electrification de la localité de Diade, relevant de la Mougatta Némae	TAAZOUR	Fourniture	CC	Février 2026	Mars 2026
46	Acquisition des câbles de terre nécessaire à l'Electrification de la localité de Diade, relevant de la Mougatta Némae	TAAZOUR	Fourniture	CC	Février 2026	Mars 2026
47	Acquisition du matériel de 100 branchements BT dans le cadre de l'Electrification du nouveau lotissement de PK7 de Rosso	TAAZOUR	Fourniture	CC	Février 2026	Mars 2026
48	Recrutement d'un assistant comptable-PIEMM	BAD	Consultant	CI	Avril 2026	Juin 2026
49	Audit des états financiers et de passation de marché du projet DREAM, pour les exercices 2026, et 2027 ainsi que du PPA du Projet de Développement des Ressources	BM	Prestations intellectuelles	CI	Mai 2026	Juillet 2026

N°	Objet de la dépense	Source de financement	Type de contrat	Mode de passation	Date Prévisionnelle de lancement	Date Prévisionnelle d'attribution
	Energétiques et appui au Secteur Minier-DREAM B					
50	Recrutement d'un spécialiste en sauvegarde sociale pour le Projet BEST	BM	Consultant	CI	Avril 2026	Juin 2026
51	Recrutement d'un comptable pour le Projet BEST	BM	Consultant	CI	Avril 2026	Juin 2026
52	Recrutement d'un spécialiste en gestion financière (SGF) pour le Projet BEST	BM	Consultant	CI	Avril 2026	Juin 2026
53	Recrutement du SPM (Spécialiste passation des marchés) Projet BEST	BM	Consultant	CI	Mai 2026	Juillet 2026

CC : Consultation des Candidats

CI : Consultant Individuel

ED : Entente Direct

N.B :

Il est porté à la connaissance des fournisseurs, entrepreneurs, ou consultants intéressés ce qui suit :

- a- que le PAA est publié à titre indicatif,
- a- que les postulants éventuels sont priés de se faire enregistrer auprès de l'Autorité Contractante (Adresse : Avenue Boubacar Ben Amer, 4ème étage BP 355 Nouakchott - R.I. de Mauritanie ; adresse électronique suivante : cmsomelec@gmail.com en indiquant leurs domaines d'activités, leurs références, leurs adresses et leurs contacts téléphoniques et électroniques. c- adresse complète (BP, Tel, Fax, e-mail).

DIRECTEUR GENERAL DE LA SOMELEC - SOCIETE MERE

Khroumbaly LEHBIB