DD

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES DU MEDD (PPM) 2023

Realisations envisagées	Source de Financement	Type de Marché	Mode de Passation	Date de lancement	Date d'atribution	Date de demarage	Date d'achevement	Beneficiaire
Achat et distribution de Kit gaz butane et autre energie alternatives aux combustible ligneux (Propep)	BE	Fourniture	AON	avr-23	mai-23	juin-23	sept-23	DPREM/Propep
Mise en œuvre des travaux prévusdans les plans d'amenagement et de gestion des zones humides	BE	Travaux	AON	avr-23	mai-23	juin-23	sept-23	DPREM
Reboisement d'écoles et de places publiques dans les centres urbbbbbains de quelques wilayas du Pays (Propep)	BE	Travaux	AON	avr-23	mai-23	juin-23	sept-23	DPREM/Propep
Acquisition d'habillement et des Equipements de contrôle Pour la police environnementale	BE	Fourniture	AON	mai-22	août-22	oct-22	nov-22	DECE
Programme de sensibilisation des opérateurs miniers (Propep)	BE	Prestations Intelectuelles	AON	juin-23	juil-23	Aout 23	Dec 23	DECE/Propep
Aménager en trois lots des ecoles pilotes du programme Ecoles Vertes	BE	Travaux	AON	avr-23	mai-23	juin-23	sept-23	DPCS

Le Secretaire General Absent

Le Secretaire General Par Interim

Sidi Ould Aloueimine

وزارة البيئة والتنمية المستدامة
الأمين العام
Le Secrétaire Général
Ministère de l'Environnement et du Développement Durable