

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE  
MINISTERE DE LA PECHE, DES INFRASTRUCTURES MARITIMES ET PORTUAIRES

***PORT AUTONOME DE NOUADHIBOU***  
*BP. 236, Nouadhibou, Mauritanie, Tél. +222 45746664*

**PLAN ANNUEL DES ACHATS -2026**

**Objet :** Actualisation N°1 portant sur Mission d'appui à l'opérationnalisation du dispositif financier et organisationnel de gestion des immobilisations et à la mise en place du fonds de renouvellement des infrastructures du PAN et révisions de dates.

| Objet de la dépense                                                   | Imputation budgétaire                                                                                                                                                                         | Type de contrat                        | Mode de sélection | Date prévisionnelle de lancement | Date prévisionnelle d'attribution | Date prévisionnelle de réalisation | Observation       |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| <b>Investissement</b>                                                 | <b>Fonctionnement</b>                                                                                                                                                                         |                                        |                   |                                  |                                   |                                    |                   |
|                                                                       | Mission d'appui à l'opérationnalisation du dispositif financier et organisationnel de gestion des immobilisations et à la mise en place du fonds de renouvellement des infrastructures du PAN | Contrat de prestations Intellectuelles | CDC               | 04 mars 2026                     | 10 mars 2026                      | 10 mai 2026                        | Nouvelle action   |
| Renforcement et extension du système solaire                          |                                                                                                                                                                                               | Contrat de fourniture                  | CCC               | 04 mars 2026                     | 10 mars 2026                      | 10 avril 2026                      | Révision de dates |
| Achat de chaines de mouillage                                         |                                                                                                                                                                                               | Contrat de fourniture                  | CCC               | 10 mars 2026                     | 17 mars 2026                      | 27 mars 2026                       | Révision de dates |
| Construction et équipement d'un local pour la surveillance de la rade |                                                                                                                                                                                               | Contrat de travaux                     | CCC               | 16 mars 2026                     | 23 mars 2026                      | 23 mai 2026                        | Révision de dates |
|                                                                       | Carénage des bouées                                                                                                                                                                           | Contrat de prestation                  | CCC               | 23 mars 2026                     | 30 mars 2026                      | 30 mai 2026                        | Révision de dates |
|                                                                       | Acquisition de vêtements de travail                                                                                                                                                           | Contrat de fourniture                  | CCC               | 23 mars 2026                     | 30 mars 2026                      | 30 mai 2026                        | Révision de dates |

|                                                                     |                                       |                        |     |                 |                 |                  |                   |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-----|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|
| Confection de corps morts                                           |                                       | Contrat de travaux     | CDC | 30 mars 2026    | 07 avril 2026   | 12 mai 2026      | Révision de dates |
| Construction d'un réservoir surélevé de capacité 150 m <sup>3</sup> |                                       | Contrat de travaux     | CCC | 20 avril 2026   | 27 avril 2026   | 26 juin 2026     | Révision de dates |
|                                                                     | Formations d'un pilote sur simulateur | Contrats de prestation | SMC | 15 octobre 2026 | 22 octobre 2026 | 22 novembre 2026 | Révision de dates |

| Objet de la dépense                           | Imputation budgétaire                                                                                                                                                 | Type de contrat                        | Mode de sélection | Date prévisionnelle de lancement | Date prévisionnelle d'attribution | Date prévisionnelle de réalisation | Observation        |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------|
|                                               | Atelier de familiarisation des cadres du Port Autonome de Nouadhibou avec la nouvelle Loi relative aux entreprises publiques (Loi n° 2025-002/PM du 12 janvier 2025). | Contrat de prestations Intellectuelles | CDC               | 12 janvier 2026                  | 19 janvier 2026                   | 30 janvier 2026                    | Processus en cours |
|                                               | Formations du personnel sur l'exploitation, l'informatique, les langues et la gestion                                                                                 | Contrat de prestations Intellectuelles | SMC               | 12 janvier 2026                  | 19 janvier 2026                   | 19 mars 2026                       | Processus en cours |
|                                               | Restauration de la Capitainerie                                                                                                                                       | Contrat de fourniture                  | CCC               | 12 janvier 2026                  | 19 janvier 2026                   | 31 décembre 2026                   | Processus en cours |
| Réhabilitation du siège principal             |                                                                                                                                                                       | Contrat de travaux                     | CCC               | 19 janvier 2026                  | 26 janvier 2026                   | 30 mars 2026                       | Processus en cours |
|                                               | Etude pour la révision du statut du personnel                                                                                                                         | Contrat de prestations Intellectuelles | SMC               | 19 janvier 2026                  | 26 janvier 2026                   | 30 mars 2026                       | Processus en cours |
|                                               | Alimentation du Personnel opérationnel                                                                                                                                | Contrat de fourniture                  | CCC               | 15 janvier 2026                  | 22 janvier 2026                   | 31 décembre 2026                   | Processus en cours |
| Remplacement de 04 bollards du quai de pêche. |                                                                                                                                                                       | Contrat de travaux                     | CCC               | 09 février 2026                  | 16 février 2026                   | 30 mars 2026                       | Processus en cours |
| Achat d'un matériel de détection par georadar |                                                                                                                                                                       | Contrat de fourniture                  | CDC               | 09 février 2026                  | 16 février 2026                   | 15 mars 2026                       | Processus en cours |
|                                               | Achat de consommables informatiques                                                                                                                                   | Contrat de fourniture                  | CDC               | 09 février 2026                  | 16 février 2026                   | 28 février 2026                    | Processus en cours |
|                                               | Achat de fournitures de bureaux                                                                                                                                       | Contrat de fourniture                  | CCC               | 16 février 2026                  | 23 février 2026                   | 03 mars 2026                       | Processus en cours |
|                                               | Achat de consommable pour l'éclairage                                                                                                                                 | Contrat de fourniture                  | CDC               | 23 février 2026                  | 02 mars 2026                      | 12 mars 2026                       | Processus en cours |
| Aménagement du terre-plein de l'extension :   |                                                                                                                                                                       | Contrat de travaux                     | CCC               | 10 mars 2026                     | 17 mars 2026                      | 16 mai 2026                        |                    |

|                                                    |                                                                    |                                        |     |                 |                 |                  |  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|------------------|--|
| découpage fonctionnel et signalisation horizontale |                                                                    |                                        |     |                 |                 |                  |  |
|                                                    | Révision du Règlement d'exploitation et de police portuaire du PAN | Contrat de prestations Intellectuelles | SCI | 20 avril 2026   | 27 avril 2026   | 26 mai 2026      |  |
| Achat de mobilier de bureaux                       |                                                                    | Contrat de fourniture                  | CCC | 12 mai 2026     | 19 mai 2026     | 04 juin 2026     |  |
| Achat de matériel informatique                     |                                                                    | Contrat de fourniture                  | CCC | 12 mai 2026     | 19 mai 2026     | 04 juin 2026     |  |
|                                                    | Dératisation des bureaux et locaux du PAN                          | Contrat de prestation                  | CDC | 12 mai 2026     | 19 mai 2026     | 30 mai 2026      |  |
|                                                    | Réhabilitation et peinture de murs de clôture                      | Contrat de travaux                     | CCC | 01 juin 2026    | 08 juin 2026    | 08 juillet 2026  |  |
|                                                    | Consultant chargé de la commande publique                          | Contrat de prestations Intellectuelles | SCI | 14 juillet 2026 | 24 juillet 2026 | 23 juillet 2027  |  |
| Achat de matériel topographique                    |                                                                    | Contrat de fourniture                  | CDC | 13 Octobre 2026 | 20 Octobre 2026 | 20 Novembre 2026 |  |
|                                                    | Nettoyage des bureaux                                              | Contrat de prestation                  | CCC | 15 octobre 2026 | 22 octobre 2026 | 21 octobre 2027  |  |
|                                                    | Entretien et assainissement de l'enceinte portuaire                | Contrat de prestation                  | CCC | 15 octobre 2026 | 22 octobre 2026 | 21 octobre 2027  |  |

**Le Directeur Général**  
**Ahmed Ould Sid'Ahmed Ould DIE**

**Précisions :**

- a- Le PAA est publié à titre indicatif ;
- b- Les postulants éventuels sont priés de se faire enregistrer auprès du PAN en indiquant leurs domaines d'activités, leurs références, leurs adresses et leurs contacts téléphoniques et électroniques ;
- c- Adresse complète du PAN : BP 236, Boulevard médian, Nouadhibou, Tel. 45746664.
- d- Nous mettons à votre disposition l'adresse : Courriel : pansdg@yahoo.fr