

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE LA SNDE POUR L'ANNEE 2024

N°	Réalisation envisagé	Service ou Direction Maitrise d'Ouvrage	Source de Financement	Type de Marché	Mode de passation	Date prévue de lancement	Date prévue d'attribution du marché	Date prévue de démarrage de prestations	Date prévue déchévement prestations
1	L'entretien et la sécurisation des lagunes situées à Béni Nadji, Keur -Macène , Région du Trarza	DP	SNDE	Travaux	CS	30/01/2024	19/02/2024	01/03/2024	01/06/2024
2	Acquisition des pièces de rechange pour la maintenance des installations d'Aftout Essahily (station de Beni Nadji).	DP	Etat	Fournitures	DAOR	01/02/2024	28/02/2024	07/03/2024	07/09/2024
3	Acquisition et installation de groupes électrogènes pour sécuriser la continuité de service au niveau de la production d'eau potable et l'acquisition d'un 1 Group 400 KVA pour Rosso, 5 groupes(60,45,45,70 et 340 KVA) pour Atar, 250 KVA pour Kaédi, 60 KVA pour Seilibaby et 60 KVA pour Aleg	DP	Etat	Fournitures	CS	01/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	22/05/2024
4	Les clôtures des stations	DP	SNDE	Travaux	DAOON	09/07/2024	09/08/2024	19/08/2024	19/10/2024
5	Remise à niveau des centres nouvellement intégré au périmètre de la SNDE: Chinguetti, Echram, Ndiago et Achemime.	DP	Etat	Travaux	DAOOI	27/05/2024	10/07/2024	22/07/2024	22/12/2024
6	Réhabilitation du réseau de collecte du champ captant de Idini et remise à niveau de la station de pompage	DP	Etat	Travaux	DAOOI	27/06/2024	12/08/2024	22/08/2024	22/11/2024
7	Construction de trois bâtiments pour les centres du ksar, Terhil et Boghe	DC	SNDE	Travaux	DAOON	16/07/2024	20/08/2024	30/08/2024	30/02/2025
8	Les curages de la digue de Rosso	DP	SNDE	Travaux	DAOON	01/03/2024	30/03/2024	13/04/2024	13/05/2024
9	AEP du regroupement Oumou Sféya d'Adel Begrou (construction d'un château d'eau de 100M3/15M, 4 BF et 2 abreuvoir puis pause et fourniture (pause et fourniture de 20 Km de conduite PHD 160 et pause et fourniture de 4Km de PHD63,90 et 110)	DTN	SNDE	Travaux	DAOON	01/04/2024	02/05/2024	13/05/2024	13/11/2024
10	Clotues des château d'eau	DD	SNDE	Travaux	DAOON	09/07/2024	09/08/2024	19/08/2024	19/10/2024
11	Acquisition des pompes de surfaces pour les stations (NDB, NKTT, Rosso, Aleg, Megta L EHJAR, KIFFA,Seilibaby)	DD	SNDE	Fournitures	CS	12/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	03/06/2024
12	9000 Branchement pour les centres de Nouakchott	DD	SNDE	Fournitures	DAOOI	09/05/2024	10/06/2024	20/06/2024	20/04/2025
13	4000 Branchement pour les centres de l'intérieur	DD	SNDE	Fournitures	DAOOI	19/05/2024	20/06/2024	30/06/2024	30/02/2025
14	LOT 4 bis	DD	SNDE	Travaux	DAOOI	28/03/2024	06/06/2024	17/06/2024	17/11/2024
15	Réhabilitation et extension des réseaux de distribution pour les villes de F'derick, Kermecen, R'kiz, Boutilimit, Maghama, Rosso, Ould yengé et Wempou.	DD	Etat	Travaux	DAOON	11/04/2024	13/05/2024	27/05/2024	27/12/2024
16	Alimentation de quartiers périphériques de Néma et de Tembedra (625UM/ML)	DD	Etat	Travaux	DAOON	30/04/2024	03/06/2024	13/06/2024	13/09/2024
17	Pause de 15KM de conduite PE 400 de carrefour Bamaco au carrefour Madrid pour le déclassement de la conduite 400 Fonte située dans l'emprise et au niveau du pont de l'échangeur carrefour Madrid (1 800 UM/ML)	DD	Etat	Fournitures	DAOON	23/04/2024	25/05/2024	06/06/2024	06/09/2024
18	Extension des réseaux à M'Bagne (10,5 KM)	DD	Etat	Travaux	DAOON	20/06/2024	22/07/2024	01/08/2024	01/10/2024
19	Réalisation de 500 Branchement pour les centres de Nouadhibou et Chami	DD	SNDE	Fournitures	DAOON	19/05/2024	20/06/2024	30/06/2024	30/10/2024
20	Construction des regards et acquisition des compteurs (NKTT et NDB)	DD	SNDE	Travaux	DAOON	10/06/2024	22/07/2024	02/08/2024	02/10/2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE LA SNDE POUR L'ANNEE 2024

N°	Réalisation envisagé	Service ou Direction Maitrise d'Ouvrage	Source de Financement	Type de Marché	Mode de passation	Date prévue de lancement	Date prévue d'attribution du marché	Date prévue de démarrage de prestations	Date prévue déchévement prestations
21	Construction des regards pour les vannes sectionnements (NKTT, NDB, Rosso, Seilibaby, Aleg, Tidjikdja et Kaédi)	DD	SNDE	Travaux	DAOON	10/06/2024	11/07/2024	22/07/2024	22/10/2024
22	Acquisition des compteurs de distribution (simple et à tête émettrice) de DN 60 à 300 (NKTT, NDB, Rosso, Seilibaby, Aleg, Tidjikdja, Néma, Atar et Kaédi), des compteurs gros consommateur de DN 65 à 250 (NKTT et NDB) et le remplacement de quarante compteurs de production à l'Intérieur	DD/DP	SNDE	Fournitures	CS	21/03/2024	23/04/2024	06/05/2024	21/06/2024
23	Extension du magasin général de NKTT et construction d'un local des archives	DAL	Etat	Travaux	DAOON	16/07/2024	20/08/2024	30/08/2024	30/11/2024
24	Mise à niveau du réseau informatique	DISI	SNDE	Services	DAOOI	29/07/2024	29/08/2024	10/09/2024	10/12/2024
25	Achat d'une application pour la digitalisation de la relève	DISI	SNDE	Prestations Intellectuelles	DAOOI	29/07/2024	29/08/2024	10/09/2024	10/12/2024
26	Renouvellement du parc informatique pour 40% du parc et l'Achat deux imprimantes pour l'impression gros tirage	DISI	SNDE	Fournitures	DAOOI	12/03/2024	21/04/2024	30/04/2024	14/06/2024
27	Acquisition de 5 vehicules dont deux véhicules pour les missions , une pour les missions de la Direction Générale et 2 Véhicules 4x4 : 1 SHT(Service higene sécurité au travail) + Sce Médical	AT/DRH	SNDE	Fournitures	CS	15/08/2024	10/09/2024	20/09/2024	04/11/2024
28	L'aménagement du local de laboratoire actuel et l'extension de l'infirmierie	CMQ/DRH	SNDE	Travaux	DAOON	16/07/2024	20/08/2024	30/08/2024	30/10/2024
29	L'assistance technique au Personnel de la SNDE en charge de l'exploitation de la station de dessalement des eaux de mer à Nouadhibou	DP	SNDE	Prestations Intellectuelles	Entente Directe	14/03/2024	14/03/2024	14/03/2024	14/03/2026

CS : Consultation simplifiée

DAOON : Dossier d'Appel d'Offres Ouvert National

DAOOI : Dossier d'Appel d'Offres Ouvert International

DAOR : Dossier d'Appel d'Offres Restreint